


Louhossoa



Luhuso

Tél : 0559933092 Fax: 0559933498

Mail commune-de-louhossoa@wanadoo.fr

Conseil du 1^{er} août 2018

20180034

Le Conseil municipal dûment convoqué s'est réuni dans la salle de la mairie à 20 Heures sous la présidence M. Jean Pierre HARRIET Maire de la Commune de LOUHOSSOA.

Etaient présents (10) :

ALZURI Isabelle, DUCLOS Bernadette, DUPUY Gilbert, HARRIET Jean Pierre, LARRALDE Ximun, LARRONDE Irène, OSPITAL Marie Dominique, ROUX Laurent, MONGABURE Bernadette, JAUREGUIBERRY Jean Louis : Conseillers

Etaient excusés (4) :

OLHAGARAY Michel, SAPPARART Bertrand, IRIART-BONNECAZE Carole, HIRIART Alain,

Ont donné procuration (1) :

SAINT-PIERRE Marie Claire à HARRIET Jean Pierre

Secrétaire : ALZURI Isabelle

Travaux Eglise – Phase 1- Avenant 1 ARREBAT et HOBEDI + Clocher Charpente Lot 2 bis

Suite à l'état défectueux de la charpente du clocher, la phase 1 se voit modifiée. En effet, deux avenants sont à prévoir pour les entreprises Arrebat et Hobedi.

Par ailleurs, un nouvel appel d'offre a dû être lancé pour la restauration de la charpente du clocher (non prévue initialement dans le marché). Suite à l'ouverture des plis, c'est l'entreprise Hobedi qui a été attribuée au lot 2 bis.

Sociétés	Phase 1 HT Tranche ferme	Avenant 1	Clocher Charpente Lot 2 bis	Total Phase 1 HT Tranche ferme	Phase 2 HT Tranche Conditionnelle	Phase 3 HT Tranche Conditionnelle	Montant HT	Montant TTC 20% TVA
Lot 1 : Arrebat	86 780,00 €	19 460,20 €	- €	106 240,20 €	83 978,14 €	36 628,60 €	226 846,94 €	272 216,33 €
Lot 2 : Hobedi / Echeverria	64 350,00 €	7 178,16 €	62 465,80 €	133 993,96 €	43 141,80 €	9 678,24 €	186 814,00 €	224 176,80 €
Lot 3 : Pyrénées Traitement	7 475,00 €	- €	- €	7 475,00 €	7 030,00 €	2 480,00 €	16 985,00 €	20 382,00 €
Lot 4 : Heurelec	5 885,30 €	- €	- €	5 885,30 €	- €	- €	5 885,30 €	7 082,36 €
Lot 5 : Carrau	14 370,00 €	- €	- €	14 370,00 €	3 370,00 €	18 715,00 €	36 455,00 €	43 746,00 €
Lot 6 : Restauration tribunes	- €	- €	- €	- €	- €	80 305,00 €	80 305,00 €	96 366,00 €
Lot 7 : CGV Ciel	- €	- €	- €	- €	- €	28 564,65 €	28 564,65 €	34 277,58 €
Total HT	178 860,30 €	28 638,36 €	62 465,80 €	267 964,46 €	137 519,94 €	176 371,49 €	581 855,89 €	698 227,07 €
Hono Architecte 8% H.T.	14 308,82 €	2 131,07 €	4 997,26 €	21 437,15 €	11 001,60 €	14 109,72 €	46 548,47 €	
Hono Architecte 8% T.T.C.	17 170,59 €	2 557,28 €	5 998,72 €	25 724,59 €	13 201,92 €	16 931,66 €		55 858,17 €
Total en HT avec hono archi	193 169,12 €	28 769,43 €	67 463,08 €	289 401,61 €	148 521,54 €	190 481,21 €		- €
Total en TTC avec hono archi	231 802,94 €	34 523,32 €	80 955,68 €	347 281,94 €	178 225,85 €	228 577,45 €		754 085,24 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le tableau ci-dessus avec les nouveaux montants mentionnés : les deux avenants pour les entreprises Arrebat et Hobeki ainsi que le lot 2 bis.

Pour expédition conforme,
Le Maire,
Jean-Pierre HARRIET



Acte certifié exécutoire

- Par publication ou notification le 02/08/2018
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 02/08/2018