

Louhossoa



Luhuso

Tel : 0559933092 Fax 0559933498

Mail commune-de-louhossoa@wanadoo.fr

20160020

Conseil du 12 avril 2016

Le Conseil municipal dûment convoqué s'est réuni dans la salle de la mairie à 20 Heures sous la présidence M. Jean Pierre HARRIET Maire de la Commune de LOUHOSSOA

Etaient présents (11) :

DUCLOS Bernadette, DUPUY Gilbert, HARRIET Jean Pierre, HIRIART Alain, IRIART-BONNECAZE Carole, LARRALDE Ximun, LARRONDE Irène, MONGABURE Bernadette, OSPITAL Marie Dominique, SAINT-PIERRE Marie Claire, SAPPARART Bertrand: Conseillers

Etaient excusés (4) :

ALZURI Isabelle, JAUREGUIBERRY Jean Louis, OLHAGARAY MICHEL, ROUX Laurent

Secrétaire : SAINT-PIERRE Marie Claire

Objet : Avenant n°1 ARIBIT BAUDRY

Le Mairie expose l'objet de l'avenant :

Article 1^{er} : Le marché de Réaménagement des locaux de la mairie, lot n°4 – Carrelages, est modifié dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2 : L'avenant concernant des travaux en plus-value, correspondant à une demande précise du maître d'ouvrage. Le prix de ces travaux en plus-value est détaillé ci-après.

Désignation	Quantité	Montant HT
Avenant sur devis n° 16/04/008	1	480.00€
Avenant sur devis n° 16/04/010	1	490.00€
TOTAL Avenant 1 HT		970.00€
TVA 20 %		194.00€
TOTAL TTC		1 164.00€

Le montant de ces travaux modificatifs, induit une plus-value totale de : 970.00€ HT
Soit, après application de la TVA à 20%, un montant de : 1 164.00€ TTC

Le nouveau montant du marché est donc de : 25 225.80€ HT
Soit, part de TVA à 20% 5 045.16€
Le nouveau montant du marché TTC est donc de : 30 270.96€ TTC

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de valider cet avenant et prévoir les crédits budgétaires suffisants.

Adopté à l'unanimité,

Pour copie conforme
Louhossoa, le 13 avril 2016
Le Maire
JP HARRIET

